





**ПЛАН - ГРАФИК**  
**проведения промывки и гидравлических испытаний внутридомовой**  
**системы отопления МКД в период подготовки к ОЗП 2026 — 2027г.**


№ п/п	Адрес МКД	№ дома	Срок выполнения
1.	улица Ломоносова	№ 10/10, № 14А	27.05.2026
	улица Речная	№ 1, № 3	
2.	улица Ломоносова	№ 12А, № 18А, № 20	26.06.2026
	улица Северная	№ 6	
	улица Набережная	№ 14	
	улица Гагарина	№ 45	
	улица Кирова	№ 11 корпус 2,	
3.	улица Ломоносова	№ 10	29.07.2026
	улица Энергетиков	№ 4	
	улица Речная	№ 5	
	улица 1-я Коммунистическая	№ 31	
	улица Жуковского	№ 14/18	
	улица Ильюшина	№ 20	
	улица Текстильщиков	№ 31-Г, № 39	
4.	улица Текстильщиков	№ 41-А, № 41-Б	28.08.2026
	улица Гагарина	№ 49, № 58, № 63	
	улица Каширское шоссе	№ 6	
	улица Северная	№ 4	
	улица Набережная	№ 16 корпус 1	


Главный инженер


 Науменков С.О.


Ознакомлены:


 Сафин Р.Ш.

 Савельев А.Н.

 Марков М.А.

 Кожемякин Е.В.

 Кулев В.Н.

 Белкин Р.В.